

지역적 특징 등을 감안한 공시

[특수공시]

1. 함평군 기록관 신축사업
2. 함평전통시장 공영주차장 조성사업
3. 황금박쥐 생태체험관 신축사업
4. 돌머리지구 어촌뉴딜 300사업
5. 함평 엑스포공원 수생식물관 조성사업

사진대지



위치도



함평천지전통시장 공영주차장 조성사업

- 함평천지전통시장 이용객의 교통편의 증진 및 주차난 해소를 위한 주차장을 확충하여 전통시장 및 지역 경제 활성화의 기반을 마련하기 위함

사업부서 : 일자리경제과 담당자 : 전태왕 연락처 : 061-320-1733

I 사업개요

- 위치 : 함평군 함평읍 기각리 980-1 일원
- 사업기간 : 2019년 ~ 2022년
- 사업규모 : 주차장 조성 1개소(부지 2,648㎡, 주차면 82면), 진입로 정비 등
- 사업비 : 4,500백만원(국비 2,450백만원, 군비 2,050백만원)
- 주요시설 : 주차장 1개소, 주차관리시설 1개소, 가로등 1식

II 추진상황

- 공모사업 선정 : 2019. 5. 8.
- 기본 및 실시설계용역 시행 : 2019. 8. 20.
- 일부 부지 매입 완료(자광원 외 1필지) : 2020. 3. 31.

구분	총사업비	집행액	향후 집행계획	비고
계	4,500	2,751	1,749	
국비	2,450	2,450	0	
군비	2,050	301	1,749	2회추경 확보 要

※ 집행액 : 자광원 외 1필지 매입

※ 집행계획 : 건물 및 토지매입 14필지 12억원, 주차장 조성비 5억원

- 도시계획시설변경결정 : 2021. 9.
- 주차장 실시설계용역 완료 : 2021. 7.

- 사업시행계획인가 : 2021. 9.
- 토지 수용 및 보상금 지급 : 2021. 10.
- 공사 착공 : 2021. 12.
- 공사 준공 : 2022. 4.



Ⅲ

사업효과

- 고객을 위한 주차 공간 확보에 따른 대 고객 서비스 확대
- 부족한 주차 공간 확보로 시장활성화 기반 마련

위 치 도



황금박쥐 생태체험관 신축사업

- 황금박쥐 서식지 희소성을 활용한 생태함평 및 청정함평 이미지 제고와 황금박쥐 생태체험관과 인근 자연생태공원 및 엑스포공원을 연계한 관광 인프라 구축

사업부서 : 환경상하수도과 담당자 : 박영석 연락처 : 320-1814

I 사업개요

- 위치 : 전남 함평군 대동면 서호길 23(서호리 243-1)
- 사업기간 : 2020. 1. ~ 2021. 3.
- 사업규모 : 생태체험관 1식(연면적 450.18m²)
- 사업비 : 3,000백만원(국비 900, 도 730, 군 1,370)
- 주요시설 : 동굴체험 VR 등 체험시설 4종, 박쥐 교육시설 9종, 홍보 시설 1식, 휴게공간

II 추진상황

- 붉은박쥐서식지 생태경관보전지역 관리 기본계획 반영 : 2016. 12.
- 타당성조사 용역 : 2017. 3.
- 황금박쥐생태체험관 공사 착공 : 2020. 1.
- 황금박쥐생태체험관 준공 : 2021. 3.


III 사업효과

- 함평의 대표 축제인 나비축제(5월) 및 국향대전(10월) 및 자연생태공원과 연계한 관광인프라 구축을 통해 지역 경쟁력 강화로 지역발전 도모

조감도



위치도



돌머리지구 어촌뉴딜 300사업

- 방문객의 수요를 따라가지 못하는 노후화된 해양관광 기반시설 정비
- 고령화와 인구감소 해결을 위한 귀어·귀촌 문화공간 조성 필요

사업부서 : 축수산과 담당자 : 김재열 연락처 : 061-320-1942

I 사업개요

- 위 치 : 함평읍 석성리 일원(석두·주포항)
- 사업기간 : 2020년 ~ 2022년(3년)
- 사업규모 : 귀어·귀촌 문화빌리지 및 해안 친수공간 조성 등
- 사 업 비 : 9,315백만원(국 6,521, 도 838, 군 1,956)
- 주요시설 : 해안 안전시설 확충, 다목적 커뮤니티센터, 귀어·귀촌 빌리지, 돌머리 방앗간, 해수욕장 주변 정비 등

II 추진상황

- 2020. 5. 1. : 기본 및 실시설계 용역 계약 및 착수
- 2020. 12. 15. : 기본계획 승인 고시

III 사업효과

- 귀어·귀촌 문화공간 형성으로 일자리 창출과 공동체 활성화
- 인구의 급격한 감소와 높은 공가율로 활력을 잃고 있는 어촌지역에 자생적 성장기반 확충

조감도



위치도



함평엑스포공원 수생식물관 조성사업

- 엑스포공원의 나비.곤충표본, 육상식물 자원에 한정된 생태 관광코스의 다변화 필요

사업부서 : 축제엑스포사업소 시설관리팀 담당자 : 이수인 연락처 : 061-320-2219

I 사업개요

- 위 치 : 전라남도 함평군 함평읍 곤재로 27 엑스포공원 내
- 사업기간 : 2018 ~ 2020년(3년간)
- 사업규모 : 수생식물관 조성 1동(1,634m²)
- 사 업 비 : 1,900백만원(국1,140백만원, 군760백만원)

II 추진상황

- 수생식물관 공사계약 : '19. 12. 27.
- 수생식물관 조성사업 착공 : '20. 1. 3.
- 공사 일시정지 : '20. 1. 21. ~ 5. 20.
- 수생식물관 조성부지 위치변경 협의 : '20. 3. 13.
- 설계변경 및 행정절차 이행 : '20. 5. ~ 6.
- 변경계약 : '20. 6. 22.

III 사업효과

- 국·내외 수생식물 전시연출로 새로운 관광수요 창출

위 치 도

